รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ไตรมาส ๑ - ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

โครงการ/การดำเนินงาน และตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ ล้านบาท ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ ร้อยละ	แผนและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด แผน	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒ ผล	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ								
๑. โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ <u>ตัวชี้วัด</u> ๑) จำนวนผลการศึกษาวิจัยหรือข้อเสนอการพัฒนาตามแผนที่กำหนด ๒) ขับเคลื่อนกลไกการติดตามและการสร้างการรับรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีปรองดองให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	กอง ๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑.๓๙๕๑	๐.๕๒๙๒	๓๗.๙๓	๑ เรื่อง ๘๕ ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ ร้อยละ	ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับหรือเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ดังนี้ ๑) การพัฒนาระบบ กลไก และการติดตามประเมินผลขับเคลื่อนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีสันติภาพเชิงบวก (Positive Peace Index: PPI) โดยดำเนินการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนความสามัคคีปรองดอง ในจังหวัด สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่ และอุบลราชธานี ๒) การสร้างการรับรู้และเครือข่ายความร่วมมือ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๙ มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการสร้างความปรองดอง สู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างสังคมแห่งสันติภาพ เคารพสิทธิมนุษยชน และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

โครงการ/การดำเนินงาน และตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒	
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน								
๒. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ตัวชี้วัด ร้อยละของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ตามแผนงานที่สำนักงาน ป.ย.ป. รับผิดชอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด	กอง ๓	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๗.๗๓๑๔	๐	๐	๘๐ ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๙ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ ปิยะทัต) เห็นชอบแผนติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินนโยบายดังกล่าวและมอบหมายให้สำนักงาน ป.ย.ป. ดำเนินการเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นแนวทางจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในอนาคต โดยจะเริ่มดำเนินการไตรมาส ๓
๓. โครงการสร้างเครือข่ายนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจซอฟต์พาวเวอร์ ตัวชี้วัด ความร่วมมือและส่งเสริมนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจซอฟต์พาวเวอร์	กอง ๓	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๒.๘๒๗๗	๐	๐	๓ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นประเทศที่มีศักยภาพสูงด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น วัฒนธรรมสร้างสรรค์ และเครือข่ายธุรกิจระดับโลก เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือและประเด็นหารือเชิงลึก อาทิ การยกระดับผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยเข้าสู่ตลาดสากล การเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลก และการพัฒนา ecosystem ด้านซอฟต์พาวเวอร์ โดยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติในประเทศเป้าหมาย ได้แก่

โครงการ/การดำเนินงาน และตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒	
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
								สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม และประเทศญี่ปุ่น
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ								
๔. หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ตัวชี้วัด ๑) จำนวนประเด็นบูรณาการระหว่างหน่วยงานสามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จริง ๒) ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด	กอง ๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๖.๓๘๕๔	๐.๐๘๒๐	๑.๒๘	๒ ประเด็น ๘๕ ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ ร้อยละ	การดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีการกำหนดประเด็นบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. นำไปพัฒนาเป็นต้นแบบนโยบาย ๓ ประเด็นบูรณาการ ได้แก่ (๑) การเร่งรัดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยกลไกบูรณาการภาครัฐ (๒) AI for Citizens: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อยกระดับบริการภาครัฐและคุณภาพชีวิตประชาชน และ (๓) Regulatory Reform for Wellness: การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม Wellness ของประเทศไทย ๒) ติดตามผลต้นแบบนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ประเด็น City Well-being: Data and Platform Opportunity “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)”

โครงการ/การดำเนินงาน และตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒	
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
								(๒) ประเด็น City Well-being: Data and Platform Opportunity “การป้องกันน้ำท่วมและระบบเตือนภัยอัจฉริยะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (๓) ประเด็น City Branding and Local Tourism Opportunity “พังงาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” จังหวัดพังงา โดยลงพื้นที่และดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จัดทำแผนการขับเคลื่อนต้นแบบนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
๕. การขับเคลื่อนวาระสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด	กอง ๑ และกองนวัตกรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๙.๐๕๐๙	๐.๐๗๗๐	๘.๕๑	๘๕ ร้อยละ	๔๐ ร้อยละ	ดำเนินการขับเคลื่อนวาระสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑) การจัดทำมาตรการกลางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของภาครัฐ (Government Net Zero) ๒) การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) แบบมุ่งเป้า โดยจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว และได้รายงานต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ ปิยะทัต) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
๖. การขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม ตัวชี้วัด	กอง ๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑๖.๘๔๒๔	๐	๐			ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ ปิยะทัต) ให้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม และได้รับเห็นชอบ

โครงการ/การดำเนินงาน และตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒	
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด						๘๕ ร้อยละ	๒๐ ร้อยละ	แผนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชน การลงพื้นที่ขยายผลต้นแบบ และการจับคู่ธุรกิจและโอกาสได้รับทุน (Business Matching & Funding)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม								
๗. การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการบริหารราชการแผ่นดิน <u>ตัวชี้วัด</u> ๑) จำนวนข้อเสนอปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายเสนอต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ๒) มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในกระบวนการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎให้เกิดความคล่องตัว	กอง ๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑.๓๘๒๑	๐.๑๐๐๙	๑๒.๑๙	๑ เรื่อง ๘๕ ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (ปกร.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๕ คณะ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการทบทวนปรับปรุงแก้ไขและ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและภาคเอกชนที่สำคัญ ๕ ด้าน - คณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินงานเพื่อเสนอ ปกร. พิจารณา - เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ปกร. ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ๔ ด้าน ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ ประกอบด้วย ๒๐ ประเด็น โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (Quick Win) ระยะสั้น (ภายใน ๑ ปี) และระยะกลาง (ภายใน ๓ ปี) - ปัจจุบันสำนักงาน ป.ย.ป. โดยกลไกของคณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ และจะมีการรายงาน ปกร. ทราบเป็นระยะ

โครงการ/การดำเนินงาน และตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ ล้านบาท ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณ ร้อยละ	แผนและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด แผน	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒ ผล	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ - ๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
๘. การจัดทำระบบวิเคราะห์กฎหมายสำหรับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ตัวชี้วัด มีระบบ Artificial Intelligence (AI) ด้านกฎหมายในการรวบรวมกฎหมายลำดับรอง	กองนวัตกรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔.๓๒๑๔	๐	๐	๑ ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ AI สำหรับวิเคราะห์กฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล								
๙. โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับสนับสนุนบุคลากรสำนักงาน ป.ย.ป. ตัวชี้วัด หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดพร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	กองนวัตกรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๐.๑๑๕๒	๐.๐๘๒๐	๗๑.๓๕	๙๐ ร้อยละ	๖๖.๖๗ ร้อยละ	คัดเลือกบุคลากรในสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าอบรมตามที่กำหนด ได้แก่ หลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (DGA 403) การออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖ คน และมีบุคลากรเข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมจำนวน ๔ คน พร้อมได้ใบประกาศนียบัตรแล้ว
๑๐. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบคลาวด์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ตัวชี้วัด ความสำเร็จของหน่วยงานให้มีระดับบริการและการดำเนินงานตามนโยบาย Cloud First	กองนวัตกรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑.๗๒๒๘	๑.๐๕๒๑	๖๑.๐๗	๑๐๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดหาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นและเพียงพอในการปฏิบัติงาน ๒) บำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูลเว็บไซต์ อาทิ เว็บไซต์สำนักงาน ป.ย.ป.

ปัญหาอุปสรรค

การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและผู้บริหารภาครัฐ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลให้กระบวนการขับเคลื่อนงานและการพิจารณาในบา งขั้นตอนเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด

ข้อเสนอแนะ

-

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ **ผลการใช้จ่าย** หมายถึง วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และผลการเบิกจ่ายจริงตามภาระผูกพันสำหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง