รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรมของสำนักงาน ป.ย.ป.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรมของสำนักงาน ป.ย.ป.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ								
๑. โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ตัวชี้วัด ๑) จำนวนประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงาน ป.ย.ป. รายงานผลการขับเคลื่อน และข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี	กอง ๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒.๔๗๘๐	๒.๒๘๕๑	๙๗.๒๗	๑ ประเด็น	๑ ประเด็น	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเสนอประเด็นสำคัญ พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ข้อเสนอการยกระดับหรือเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดองของประเทศตามกรอบแนวทางสันติภาพเชิงบวก (Positive Peace) ต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) เรียบร้อยแล้ว

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)		
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		แผน	ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
๒) ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน ติดตาม และสร้างการรับรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีปรองดองเป็นไปตามแผนที่กำหนด						๘๐.๐๐ ร้อยละ	๘๕.๐๐ ร้อยละ	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามบรรลุตามเป้าหมาย โดยการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) มอบหมายให้สำนักงาน ป.ย.ป. ถอดบทเรียนและหาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดองของประเทศตามกรอบแนวทางสันติภาพเชิงบวก (Positive Peace) ร่วมกับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยเชื่อมโยงกับประเด็น ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสำนักงาน ป.ย.ป. เสนอประเด็น เรื่อง “แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีสันติภาพเชิงบวก (Positive Peace Index : PPI)” ต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกิจกรรม (๑) การลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ (๑.๑) จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (๑.๒) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (๑.๓) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)		
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		แผน	ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
								(๒) จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามลำดับ (๔) สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .... และได้รายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) เรียบร้อยแล้ว ๓) รวบรวมผลการดำเนินงานของการสร้างความสามัคคีปรองดองของสำนักงาน ป.ย.ป. ที่ผ่านมาและทิศทางในอนาคตเพื่อจัดทำรูปเล่ม
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน								
๒. การจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการ ภาษา ต่างประเทศ <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนฐานข้อมูลได้รับสิทธิ์เข้าถึง	กอง ๓	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๕.๐๐๐๐	๔.๙๕๐๐	๙๙.๐๑	๑ ชุดข้อมูล/ฐานข้อมูล	๓ ฐานข้อมูล	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ จำนวน ๓ ฐานข้อมูล ได้แก่ (๑) Mintel (๒) Statista

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
								และ (๓) ScienceDirect และนำส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลการดำเนินงานในที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๓. การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ	กอง ๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑.๔๒๘๐	๑.๒๘๕๐	๘๙.๙๙	๓ มาตรการ/แนวทาง	-	มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ แต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการนี้ แต่การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในครั้งแรกไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก จึงต้องดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ ๒ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามเงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน (ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙) และเมื่อสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จและได้ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์และฟสติวัลอย่างน้อย ๑ มาตรการ

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)		
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		แผน	ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
๔. การสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ <u>ตัวชี้วัด</u>	กองนวัตกรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๗.๖๐๒๐	๓๓.๑๔๑๐	๘๘.๑๔			
๑) แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์						๑ แผนงาน	๑ แผนงาน	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ประกอบด้วย แผนการบริหารโครงการฯ/แผนการดำเนินงานในภาพรวม (Operational plan) ที่สอดคล้องกับการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล และสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๑ แผนงาน
๒) ร้อยละของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ตามแผนงานที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด						๘๐ ร้อยละ	๘๕ ร้อยละ	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑) จัดทำแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างทันท่วงที

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
								๒) ดำเนินงานในระดับพื้นที่ : โครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ๔ ภูมิภาค เพื่อส่งเสริม และบูรณาการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดจันทบุรี เรียบร้อยแล้ว
๕. การประชุมประสานความร่วมมือและส่งเสริมนโยบายด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ <u>ตัวชี้วัด</u> ๑) จำนวนการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและส่งเสริมนโยบายด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ๒) การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	กอง ๓	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓.๗๙๗๘	๓.๔๐๔๑	๘๙.๖๓	๓ ครั้ง ๑๐๐ ร้อยละ	๓ ครั้ง ๑๐๐ ร้อยละ	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสรุปได้ ดังนี้ ๑) การประชุมเจรจาความร่วมมือและส่งเสริมนโยบายด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ ในเชิงรุกกับต่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสร้างความร่วมมือหลายด้าน ได้แก่ การสนับสนุนผู้ประกอบการแฟชั่นไทยผ่านงาน NEXT @ Fashion InStyle และการขยายตลาด

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)		
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		แผน	ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
								ร่วมกับ HKTDC, การพัฒนานิทรรศการไทย การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม, การแลกเปลี่ยนศิลปะและเทคโนโลยีบันเทิงดิจิทัลร่วมกับฮ่องกง รวมถึงการศึกษาแนวทางจัดงานศิลปะนานาชาติในไทยจากตัวอย่าง Art Basel Hong Kong เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดโลกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๒) การประชุมเจรจาความร่วมมือและส่งเสริมนโยบายด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศในเชิงรุกกับต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยได้ส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับเยอรมนีในด้านเกม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ในการใช้เวทีระดับโลกอย่าง Gamescom2025 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และเทศกาลวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสำคัญ เช่น Koelnmesse และ Goethe-Institute พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ประเทศผ่านซอฟต์พาวเวอร์ เช่น เกม อาหาร แฟชั่น และดนตรี นอกจากนี้ยังสร้าง

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)		
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		แผน	ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
								แรงบันดาลใจให้ประชาชนไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ และต่อยอดข้อมูลจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างเป็นระบบ ๓) การประชุมเจรจาความร่วมมือและส่งเสริมนโยบายด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศในเชิงรุกกับต่างประเทศ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ โดยเกิดการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อยอดธุรกิจด้วยพันธมิตร (Strategic Partnership) ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร โดยการส่งเสริมแนวทางการขยายการค้าพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารของประเทศไทยและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าด้านอาหารของไทย ให้กว้างขวางมากขึ้น
๖. การพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ ตัวชี้วัด	ปยน.๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓.๕๔๔๗	๓.๕๐๐๐	๙๘.๗๔			

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
๑) มีระบบฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสนับสนุนนโยบายการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์						๑ ระบบ	-	มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ แต่ผลการดำเนินการยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงาน ป.ย.ป. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์เวอร์ของประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘จึงเร่งดำเนินงาน โดยได้ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยมีกำหนดพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒) ความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป.						๘๐.๐๐ ร้อยละ	๙๕.๒๙ ร้อยละ	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลต้นแบบ และศึกษาข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อนำ มาออกแบบแผนภูมิ หรือกราฟแสดงแนวโน้มต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของระบบฐานข้อมูลซอฟต์พาวเวอร์ และออกแบบกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ								
๗. หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป) ตัวชี้วัด ๑) ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สามารถนำลงสู่การปฏิบัติผ่านการจัดอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.	กอง ๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๒.๘๓๙๓	๒.๘๓๙๓	๑๐๐	๒ กิจกรรม/งาน	๓ กิจกรรม/งาน	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยขับเคลื่อนประเด็นการบูรณาการ จำนวน ๓ ประเด็น เพื่อเป็นประเด็นการบูรณาการภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย (๑) พังงาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของเทศบาลนครลำปาง และ (๓) การป้องกันน้ำท่วมและระบบเตือนภัยอัจฉริยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยแต่ละประเด็นได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละประเด็นเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลหลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีต้นแบบนโยบายที่ต้องดำเนินการติดตาม จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการบูรณาการ						๘๐ ร้อยละ	๘๗.๖ ร้อยละ	ซอฟต์พาวเวอร์ต้นแบบอุตสาหกรรมสาขาเกม (๒) แนวทางการติดตามและกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ (๓) แนวทางการจัดทำมาตรฐานหลักสูตร OFOS เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์
๘. การขับเคลื่อนติดตามวาระสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตัวชี้วัด จำนวนประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ	กองนวัตกรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๐.๘๘๒๑	๐.๘๖๘๕	๙๘.๔๖	๒ ประเด็น	๒ ประเด็น	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเสนอประเด็นการขับเคลื่อนติดตามวาระสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ๒ ประเด็น ต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ๒) การลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการแพลตฟอร์มต่างประเทศด้วยการเปิดห้องพักแบบระบบออนไลน์ (Online Travel Agency : OTA)

โครงการ/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
			ล้านบาท		ร้อยละ	แผน	ผลการดำเนินงาน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			ผล	รายละเอียดเพิ่มเติม
๙. โครงการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	กอง ๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑.๐๖๐๕	๐.๙๘๗๙	๙๒.๔๘	๒ ประเด็น	๓ ประเด็น	สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการจัดทำข้อเสนอ/แนวทางการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๑) การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง ๒) การจัดทำมาตรการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ ๓) การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการถ่ายลำ (Transshipment)

ปัญหาอุปสรรค

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สำนักงาน ป.ย.ป. จึงจำเป็นต้องปรับแผนหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานตามความจำเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อราชการ

ข้อเสนอแนะ

-

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ **ผลการใช้จ่าย** หมายถึง วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และผลการเบิกจ่ายจริงตามภาระผูกพันสำหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง